

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проектного офиса,
заместитель главы администрации
по экономическому развитию –
начальник отдела экономки

Ю.П. Сигидаев

«19» 02 2019 г.



УТВЕРЖДАЮ

Глава МО Грачевский район

О.М. Свиридов

«19» 02 2019 г.

План проекта

«Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов»

(наименование проекта)

Шифр проекта 175 от «01» 01 2019 г.
(дата запуска проекта)

Руководитель проекта	Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района
Разработчик сводного плана	Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела

I. Календарный план-график реализации проекта

№ п/п	Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки	Длительность (дней)	Начало	Окончание	Вид документа и (или) результат	Ответственный исполнитель
Общие организационные мероприятия по проекту						
1	Этап 1. Паспорт проекта утвержден	10 дней	01.10.2018	10.10.2018	Паспорт проекта утвержден	Проектный комитет, Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района
2	Мероприятие 1. Рассмотрение паспорта проекта на заседании проектного комитета	10 дней	01.10.2018	10.10.2018	Протокол заседания проектного комитета с решением об одобрении проекта и начале его реализации	Проектный комитет, Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района

3	Этап 2. Проект подготовлен (подготовлен план реализации проекта)	14 дней	11.10.2018	24.10.2018	Проект подготовлен	Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела
4	Мероприятие 1. Разработка проекта плана реализации проекта	7 дней	11.10.2018	17.10.2018	Проект плана реализации проекта разработан	Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела
5	Контрольная точка завершения этапа. Согласование проекта плана реализации проекта	7 дней	18.10.2018	24.10.2018	Проект плана реализации проекта согласован	Каримова Н.В., заместитель начальника финансового отдела – начальник бюджетного отдела
6	Этап 3. План реализации проекта утвержден	7 дней	25.10.2018	31.10.2018	План реализации проекта утвержден	Проектный комитет, Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района
7	Мероприятие 1. Рассмотрение и утверждение плана реализации проекта	7 дней	25.10.2018	31.10.2018	Протокол заседания проектного комитета с решением об утверждении плана реализации проекта	Проектный комитет
8	Контрольная точка результата. Наличие решения конкурсной комиссии об определении перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2019 год	1 день	01.01.2019	01.01.2019	Протокол комиссии	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
9	Контрольная точка результата. Совершенствование механизма предоставления муниципальной поддержки проектов развития общественной инфраструктуры,	10 дней	02.09.2019	11.09.2019	Постановление администрации муниципального образования Грачевский район,	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела

	основанных на местных инициативах				предусматривающее совершенствование механизма предоставления поддержки местных инициатив	
10	Контрольная точка результата. Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов	1 день	13.09.2019 14.09.2020 14.09.2021 14.09.2022 14.09.2023 13.09.2024	13.09.2019 14.09.2020 14.09.2021 14.09.2022 14.09.2023 13.09.2024	Информационное сообщение размещено	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
11	Контрольная точка результата. Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры к реализации	31 день	16.09.2019 15.09.2020	16.10.2019 15.10.2020	Заявки на участие в конкурсном отборе поступили	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
12	Контрольная точка результата. Сбор заявок на участие в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет»	31 день	15.09.2021 15.09.2022 15.09.2023 15.09.2024	15.10.2021 15.10.2022 15.10.2023 15.10.2024	Заявки на участие в конкурсном отборе поступили	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
13	Контрольная точка результата. Проведение заседания конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора	15 рабочих дней	17.10.2019 16.10.2020	07.11.2019 06.11.2020	Протокол комиссии	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
14	Контрольная точка результата. Проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в проекте «Народный бюджет» и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора	15 рабочих дней	16.10.2021 16.10.2022 16.10.2023 16.10.2024	08.11.2021 07.11.2022 03.11.2023 06.11.2024	Протокол комиссии	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
15	Контрольная точка результата. Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на	3 дня	13.03.2019 18.06.2020	15.03.2019 20.06.2020	Соглашения на предоставление межбюджетного трансферта	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела

	предоставление межбюджетного трансферта на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений				заключены	
16	Контрольная точка результата. Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта на реализацию мероприятий народных проектов, с соответствующими администрациями сельских поселений	3 рабочих дня	25.02.2021 25.02.2022 27.02.2023 28.02.2024	01.03.2021 01.03.2022 01.03.2023 01.03.2024	Соглашения на предоставление межбюджетного трансферта заключены	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
17	Контрольная точка результата. Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта	8 рабочих дней	со дня поступления заявки на перечисление межбюджетного трансферта	31.10.2019 24.12.2020 31.10.2021 31.10.2022 31.10.2023 31.10.2024	Платежное поручение	Тарадина Т.С., начальник отдела казначейского исполнения бюджета
18	Контрольная точка результата. Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах. Сбор отчетов о реализации проектов	в течение отчетного месяца	месяц, следующий за месяцем перечисления межбюджетного трансферта	30.11.2019 25.12.2020	Отчеты сельских советов о реализации проектов представлены	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
19	Контрольная точка результата. Мониторинг реализации проекта «Народный бюджет». Сбор отчетов о реализации проектов соответствующими сельскими поселениями	в течение отчетного месяца	месяц, следующий за месяцем перечисления межбюджетного трансферта	01.12.2021 01.12.2022 01.12.2023 01.12.2024	Отчеты сельских советов о реализации проектов представлены	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
20	Контрольная точка показателя. Оценка степени достижения показателей проекта	4 рабочих дня	26.12.2019 28.12.2020 27.12.2021 27.12.2022	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022	Показатели проекта достигнуты	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела

			26.12.2023 26.12.2024	31.12.2023 31.12.2024		
21	Контрольная точка результата. Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта	4 рабочих дня	26.12.2019 28.12.2020 27.12.2021 27.12.2022 26.12.2023 26.12.2024	31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Отчет отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта подготовлен	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
22	Контрольная точка результата. Освещение процесса реализации проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации и в сети «Интернет»	постоянно	01.01.2019 01.01.2020	31.12.2019 31.12.2020	Публикации в СМИ, официальных сайтах органов МСУ и социальных сетях	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
23	Контрольная точка результата. Освещение процесса реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации и в сети «Интернет»	постоянно	01.01.2021 01.01.2022 01.01.2023 01.01.2024	31.12.2021 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2024	Публикации в СМИ, официальных сайтах органов МСУ и социальных сетях	Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
24	Этап 4. Проект завершен. Подготовлен итоговый отчет о реализации проекта	4 рабочих дня	26.12.2024	31.12.2024	Итоговый отчет о реализации проекта	Унщикова О.А., начальник финансового отдела администрации Грачевского района Дончук Л.Ю., главный специалист финансового отдела
Итого						

II. План финансового обеспечения проекта

№ п/п	Наименование мероприятия	ГРБС	Бюджетные источники финансирования (тыс. рублей)		Внебюджетные источники финансирования (тыс. рублей)	Всего (тыс. рублей)
			областной бюджет (в т.ч. субсидии из областного бюджета муниципальному бюджету)	бюджеты муниципальных образований		
Общие организационные мероприятия по проекту						
1.	Финансирование мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет»	Финансовый отдел администрации Грачевского района		1162,3		1162,3

III. План управления проектом

3.1. Состав рабочих органов проекта

№ п/п	Роль в приоритетном проекте	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование должности	Описание выполняемого функционала	Непосредственный руководитель
1	Функциональный заказчик проекта	Свиридов Олег Михайлович	Глава района	определение основных требований в отношении результатов проекта	-
2	Куратор проекта	Джалиев Максим Нормуканович	Заместитель главы администрации по оперативным вопросам	оказание всестороннего содействия успешной реализации проекта	Свиридов Олег Михайлович, глава района
3	Руководитель проекта	Унщикова Ольга Анатольевна	Начальник финансового отдела администрации Грачевского района	осуществление оперативного управления реализацией проекта, обеспечение достижение целей, показателей проекта, обеспечение разработки паспорта проекта, плана проекта и их актуализацию, обеспечение представления отчетов по проекту	Свиридов Олег Михайлович, глава района
4	Участники проекта	Дончук Лариса Юрьевна	Главный специалист финансового отдела	организационно – техническое обеспечение деятельности рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и	Унщикова Ольга Анатольевна, начальник финансового отдела администрации Грачевского района

				формирование отчетности по проекту	
		Тарадина Татьяна Сергеевна	Начальник отдела казначейского исполнения бюджета	финансовое сопровождение реализации проекта	Унщикова Ольга Анатольевна, начальник финансового отдела администрации Грачевского района

3.2. План коммуникаций по проекту

№ п/п	Какая информация передается	Кто передает информацию	Кому передается информация	Когда передается информация	Как передается информация
1	Статус проекта	Куратор проекта Джалиев М.Н.	Функциональному заказчику Свиридову О.М.	ежеквартально	Совещание у главы района
2	Информация о текущем состоянии проекта	Руководитель проекта Унщикова О.А.	Функциональному заказчику Свиридову О.М.	еженедельно	Совещание у главы района
3	Информация о выполнении контрольной точки	Участник проекта Дончук Л.Ю.	Руководителю проекта Унщиковой О.А.	не позже сроков достижения контрольных точек	письменный отчет
4	Информация о статусе рисков и возможностей по проекту	Руководитель проекта Унщикова О.А.	Функциональному заказчику Свиридову О.М.	в течение срока исполнения проекта	телефонная связь, электронная почта
5	Обмен опытом, текущие вопросы	Руководитель проекта Унщикова О.А.	Куратору проекта Джалиеву М.Н.	в течение срока исполнения проекта	телефонная связь, совещание у руководителя проекта

3.3. Управление рисками проекта

№ п/п	Наименование риска	Ожидаемые последствия	Мероприятия по предупреждению риска	Вероятность наступления	Уровень влияния	Периодичность мониторинга	Ответственный за управление риском
1	Отсутствие надлежащего информирования населения поселений	недостижение показателей проекта	оказание методической помощи для глав сельских поселений по	низкая	средний	один раз в квартал	Унщикова О.А. – начальник финансового отдела администрации Грачевского района

	Грачевского района со стороны органов местного самоуправления по вопросу реализации инициативных проектов		вопросам реализации инициативных проектов, проведение обучающих мероприятий для глав сельских поселений				
2	Низкая заинтересованность жителей поселений Грачевского района в развитии объектов общественной инфраструктуры	неисполнение проекта	Привлечение средств массовой информации к широкому освещению данной темы, размещение информации на официальном сайте муниципального образования, в социальных сетях, на стендах администраций	средняя	высокий	один раз в квартал	Унщикова О.А. – начальник финансового отдела администрации Грачевского района

3.4. Расписание работы рабочих органов проекта

№ п/п	Наименование рабочего органа	Тема совещания	Периодичность
1	команда управления проектом	контроль за выполнением цели проекта, разработка вносимых изменений в проект	раз в квартал (последний рабочий день квартала)
2	команда реализации проекта	выполнение поставленных задач для достижения цели проекта	раз в месяц (первый рабочий день месяца)

3.5. Контактная информация об участниках рабочих органов проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя, отчество	Полное наименование должности	Контактная информация (телефон, e-mail)
-------	----------------	------------------------	-------------------------------	---

1	Функциональный заказчик проекта	Свиридов Олег Михайлович	Глава района	2-10-60
2	Куратор проекта	Джалиев Максим Нормуканович	Заместитель главы администрации по оперативным вопросам	2-29-64
3	Руководитель проекта	Унцикова Ольга Анатольевна	Начальник финансового отдела администрации Грачевского района	2-25-10
4	Участники проекта	Дончук Лариса Юрьевна	Главный специалист финансового отдела	2-12-89
		Тарадина Татьяна Сергеевна	Начальник отдела казначейского исполнения бюджета	2-29-98

Руководитель проекта О. Унцикова /О.А. Унцикова/