

СОГЛАСОВАНО

Руководитель проектного офиса,
заместитель главы администрации
по экономическому развитию –
начальник отдела экономики

Ю.П. Сигидаев

«19» 02 2021 г.



ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов»

(наименование проекта)

Шифр проекта П5 от «01» 01 2019 г.
(дата запуска проекта)

I. Общие положения

Ключевые участники команды проекта ¹			
Куратор проекта	Джалиев М.Н. – заместитель главы администрации района по оперативным вопросам		
Заказчик проекта	Глава района Свиридов О.М./Администрация муниципального образования Грачевский район Оренбургской области		
Руководитель проекта	Унщикова О.А. - начальник финансового отдела администрации Грачевского района		
Сроки и расходы на реализацию проекта			
Месяц, год начала проекта	Месяц, год закрытия проекта	Общая длительность проекта	Расходы на реализацию проекта, млн. руб. ²
январь 2019	декабрь 2024	72 месяца	1,1623
Описание проекта			
Наименование цели проекта	Обеспечение участия населения сельских поселений Грачевского района в решении вопросов социально-экономического развития, входящих в компетенцию органов местного самоуправления, посредством формирования заявок, предусматривающих мероприятия по развитию объектов общественной инфраструктуры		
Риски проекта	Отсутствие надлежащего информирования населения поселений Грачевского района со стороны органов местного самоуправления по вопросу реализации инициативных проектов; низкая заинтересованность жителей поселений Грачевского района в развитии объектов общественной инфраструктуры		
Перечень муниципальных программ, содержащих	Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района»		

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе IV к паспорту проекта.

² Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе V к паспорту проекта.

мероприятия проекта	
Включение проекта в портфель проектов	отсутствуют
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту)	ежеквартально
Дополнительные сведения	отсутствуют

Раздел II. «Показатели проекта»

Раздел III. «Этапы и контрольные точки проекта»

Раздел IV. «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»

Раздел V. «Бюджет проекта»

Руководитель проекта О.А. Унщикова / О.А. Унщикова /
(подпись) (инициалы, фамилия)

II. Показатели проекта

Показатели проекта и их значения по годам	наименование показателя	единица измерения	базовое значение показателя	срок достижения показателя (год)					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
	Доля завершенных проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на проекте «Народный бюджет»	процент	100	100	100				
	Доля завершенных инициативных проектов, основанных на проекте «Народный бюджет»	процент				100	100	100	100

III. Этапы и контрольные точки проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки проекта	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения этапа контрольной точки проекта
I	Паспорт проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	10.10.2018
II.	Проект подготовлен (подготовлен план реализации проекта)	контрольная точка завершения этапа	24.10.2018
III.	План реализации проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	31.10.2018
1	Наличие решения конкурсной комиссии об определении перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2019 год	контрольная точка результата	01.01.2019
2	Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2019 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений	контрольная точка результата	15.03.2019
3	Совершенствование механизма предоставления муниципальной поддержки проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах	контрольная точка результата	11.09.2019
4	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	13.09.2019
5	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	16.10.2019
6	Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2019 году	контрольная точка результата	31.10.2019
7	Проведение заседания конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2020 год	контрольная точка результата	07.11.2019
8	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2019 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	30.11.2019
9	Оценка степени достижения показателей проекта в 2019 году	контрольная точка показателя	31.12.2019
10	Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2019 году	контрольная точка результата	31.12.2019
11	Освещение процесса реализации проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации и в сети «Интернет»	контрольная точка результата	31.12.2019

12	Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2020 году на реализацию проектов развития общественной инфраструктуры, основанные на местных инициативах, с соответствующими администрациями сельских поселений	контрольная точка результата	20.06.2020
13	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	14.09.2020
14	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе проектов развития общественной инфраструктуры к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	15.10.2020
15	Проведение заседания конкурсной комиссии по отбору проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2021 год	контрольная точка результата	06.11.2020
16	Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2020 году	контрольная точка результата	24.12.2020
17	Мониторинг реализации проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах в 2020 году. Сбор отчетов о реализации проектов	контрольная точка результата	25.12.2020
18	Оценка степени достижения показателей проекта в 2020 году	контрольная точка показателя	31.12.2020
19	Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2020 году	контрольная точка результата	31.12.2020
20	Освещение процесса реализации проектов развития общественной инфраструктуры в средствах массовой информации и в сети «Интернет»	контрольная точка результата	31.12.2020
21	Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2021 году на реализацию мероприятий народных проектов, с соответствующими администрациями сельских поселений	контрольная точка результата	01.03.2021
22	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2022 год	контрольная точка результата	14.09.2021
23	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» к реализации на 2022 год	контрольная точка результата	15.10.2021
24	Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2021 году	контрольная точка результата	31.10.2021
25	Проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в проекте «Народный бюджет» и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2022 год	контрольная точка результата	08.11.2021
26	Мониторинг реализации проекта «Народный бюджет» в 2021 году. Сбор	контрольная точка результата	01.12.2021

	отчетов о реализации проектов соответствующими сельскими поселениями		
27	Оценка степени достижения показателей проекта в 2021 году	контрольная точка показателя	31.12.2021
28	Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2021 году	контрольная точка результата	31.12.2021
29	Освещение процесса реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации и в сети «Интернет»	контрольная точка результата	31.12.2021
30	Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2022 году на реализацию мероприятий народных проектов, с соответствующими администрациями сельских поселений	контрольная точка результата	01.03.2022
31	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2023 год	контрольная точка результата	14.09.2022
32	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» к реализации на 2023 год	контрольная точка результата	15.10.2022
33	Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2022 году	контрольная точка результата	31.10.2022
34	Проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в проекте «Народный бюджет» и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2023 год	контрольная точка результата	07.11.2022
35	Мониторинг реализации проекта «Народный бюджет» в 2022 году. Сбор отчетов о реализации проектов соответствующими сельскими поселениями	контрольная точка результата	01.12.2022
36	Оценка степени достижения показателей проекта в 2022 году	контрольная точка показателя	31.12.2022
37	Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2022 году	контрольная точка результата	31.12.2022
38	Освещение процесса реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации и в сети «Интернет»	контрольная точка результата	31.12.2022
39	Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2023 году на реализацию мероприятий народных проектов, с соответствующими администрациями сельских поселений	контрольная точка результата	01.03.2023
40	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2024 год	контрольная точка результата	14.09.2023
41	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» к реализации на 2024 год	контрольная точка результата	15.10.2023

42	Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2023 году	контрольная точка результата	31.10.2023
43	Проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в проекте «Народный бюджет» и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2024 год	контрольная точка результата	03.11.2023
44	Мониторинг реализации проекта «Народный бюджет» в 2023 году. Сбор отчетов о реализации проектов соответствующими сельскими поселениями	контрольная точка результата	01.12.2023
45	Оценка степени достижения показателей проекта в 2023 году	контрольная точка показателя	31.12.2023
46	Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2023 году	контрольная точка результата	31.12.2023
47	Освещение процесса реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации и в сети «Интернет»	контрольная точка результата	31.12.2023
48	Заключение соглашений администрацией муниципального образования Грачевский район на предоставление межбюджетного трансферта в 2024 году на реализацию мероприятий народных проектов, с соответствующими администрациями сельских поселений	контрольная точка результата	01.03.2024
49	Размещение на официальном сайте администрации муниципального образования Грачевский район извещения о проведении конкурса по отбору проектов к реализации на 2025 год	контрольная точка результата	13.09.2024
50	Сбор заявок на участие в конкурсном отборе в рамках проекта «Народный бюджет» к реализации на 2025 год	контрольная точка результата	15.10.2024
51	Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям – участникам проекта в 2024 году	контрольная точка результата	31.10.2024
52	Проведение заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в проекте «Народный бюджет» и определение перечня проектов-победителей конкурсного отбора к реализации на 2025 год	контрольная точка результата	06.11.2024
53	Мониторинг реализации проекта «Народный бюджет» в 2024 году. Сбор отчетов о реализации проектов соответствующими сельскими поселениями	контрольная точка результата	01.12.2024
54	Оценка степени достижения показателей проекта в 2024 году	контрольная точка показателя	31.12.2024
55	Подготовка отчета о результатах реализации мероприятий в рамках проекта в 2024 году	контрольная точка результата	31.12.2024
56	Освещение процесса реализации проекта «Народный бюджет» в средствах массовой информации и в сети «Интернет»	контрольная точка результата	31.12.2024
IV.	Приоритетный проект завершен (подготовлен итоговый отчет о реализации проекта)	контрольная точка завершения этапа	31.12.2024

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

Команда проекта				
Проектная роль	Ф.И.О	Должность	Процент загрузки рабочего времени	Примечание
<i>Команда управления проектом</i>				
Куратор проекта	Джалиев М.Н.	Заместитель главы администрации района по оперативным вопросам	15%	
Заказчик проекта	Свиридов О.М.	Глава района	10%	
Руководитель проекта	Унщикова О.А.	Начальник финансового отдела администрации Грачевского района	25%	
<i>Команда реализации проекта</i>				
Участники проекта	Дончук Л.Ю.	Главный специалист финансового отдела	25%	Организационно – техническое обеспечение деятельности рабочих органов проекта, ведение мониторинга реализации проекта и формирование отчетности по проекту
	Тарадина Т.С.	Начальник отдела казначейского исполнения бюджета	25%	Финансовое сопровождение реализации проекта
Заинтересованные стороны проекта				
Орган, уполномоченный на осуществление общественной	Общественный совет при финансовом отделе администрации Грачевского района			

оценки проекта	
Заинтересованная общественность	Жители Грачевского района

V. Бюджет проекта

Расходы на реализацию проекта										
№п/п	Вид источника финансирования ³	Документ-основание финансирования ⁴	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.						
				Всего	в том числе по годам					
					2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Бюджет муниципального образования Грачевский район	Решение Совета депутатов муниципального образования Грачевский район от 24.12.2020 № 17-рс «О бюджете муниципального образования Грачевский район на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»	утверждены	1,1623	0,12	0,4923	0,45	0,0	0,0	0,1
ИТОГО:				1,1623	0,12	0,4923	0,45	0,0	0,0	0,1

³Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджет Оренбургской области, бюджет муниципального образования, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

⁴Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.