

ЗАПРОС НА ИЗМЕНЕНИЕ В ПРОЕКТЕ

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

Шифр проекта 2П «01» января 2019 г. (наименование проекта)
(дата запуска проекта)

№ от « 14 » ноября 2024 г.
(номер и дата регистрации запроса на изменение)

Основание изменения	
Инициатор изменений: отдел экономики администрации Грачевского района, Бахарева О.А.	
Описание изменения	
Общее описание изменения	Корректировка V раздела паспорта проекта «Бюджет проекта»; кадровое изменение в органах управления проектной деятельностью
Причины возникновения изменения	Объемы финансирования проекта на 2024 год
Влияние на проект при утверждении изменения	Изменения не повлияют на сроки и содержание проекта
Влияние изменения на другие проекты портфеля проектов	Отсутствует
Управленческие документы по проекту, в которые предлагается внести изменения	
Паспорт проекта, план проекта	

Приложения к запросу на изменение в проекте.

Руководитель проекта



О.А. Бахарева

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДЕН

Проектным комитетом
(протокол от 15 ноября № 5)

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

(наименование проекта)

Шифр проекта 2П от «01» января 2019 г.
(дата запуска проекта)

I. Общие положения

Ключевые участники команды проекта ¹			
Куратор проекта	Глава муниципального образования Грачевский район Оренбургской области – Д.В. Филатов		
Заказчик проекта	Администрация Грачевского района Оренбургской области		
Руководитель проекта	Заместитель главы администрации района по экономическому развитию - начальник отдела экономики – О.А. Бахарева		
Сроки и расходы на реализацию проекта			
Месяц, год начала проекта	Месяц, год закрытия проекта	Общая длительность проекта	Расходы на реализацию проекта, млн. руб. ²
01.2019	12.2026	8лет (96 мес.)	0,3495
Описание проекта			
Наименование цели проекта	Увеличение количества субъектов МСП и самозанятых граждан к 2026 году до 411 единиц путем формирования эффективных механизмов оказания мер поддержки как для граждан, планирующих осуществлять предпринимательскую деятельность, так и для действующих субъектов МСП		
Риски проекта	Риски - Мероприятия по предупреждению риска: 1. Длительные процедуры согласования проектов нормативных правовых актов -Обеспечение соблюдения соответствующих регламентных процедур при разработке проектов нормативных правовых актов		

¹ Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе IV к паспорту проекта.

² Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе V к паспорту проекта.

	2. Отток субъектов малого и среднего предпринимательства в другие муниципальные образования области - Формирование эффективной системы поддержки малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе Оренбургской области, обеспечение доступа к возможным сервисам с целью решения проблемных вопросов предпринимательской сферы. Реализация комплекса мер муниципальной поддержки. 3. Отсутствие необходимого финансирования проекта или снижение его объемов в 2019-2024 гг. - Обоснование дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства. 4. Отсутствие у субъектов МП профессиональных возможностей для участия в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. - Проведение мероприятий, направленных на оказание образовательной поддержки субъектам МП в целях стимулирования их развития в качестве потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд. Возможности - Мероприятия по реализации возможностей: Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность - Выделение финансирования из местного бюджета на реализацию обучающих программ.
Перечень муниципальных программ, содержащих мероприятия проекта	Муниципальная программа «Экономическое развитие Грачевского района»
Включение проекта в портфель проектов	отсутствует
Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту)	ежеквартально (за полугодие, 9 месяцев, год)
Дополнительные сведения	-


Раздел II. «Показатели проекта»

Раздел III. «Этапы и контрольные точки проекта»

Раздел IV. «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»

Раздел V. «Бюджет проекта»

Руководитель проекта



/О.А. Бахарева/
(инициалы, фамилия)

II. Показатели и результаты проекта

Показатели и результаты проекта и их значения по годам	наименование показателя (результата)	единица измерения	базовое значение показателя на 01.07.2018	срок достижения показателя (год)							
				2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	1.Показатель « Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 10 тыс. человек населения»	единиц	258,9	259,1	260,0	-	-	-	-	-	-
	1.Показатель « Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан в расчете на 10 тыс. человек населения»	единиц	-	-	-	392,4	395,1	397,9	407,0	409,0	411,0
	2. Показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства	процент	5,0	5,5	6,0	-	-	-	-	-	-
	2. Показатель « Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших консультационную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»	процент	-	-	-	8,5	9,1	-	-	-	-
	2.Результат «Оказана консультационная поддержка, субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых	процент						9,7	10,4	11,1	11,7

	граждан»										
	3. Показатель « Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства»	процент в	5,0	5,5	6,0	-	-	-	-	-	-
	3. Показатель « Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, сотрудники которых участвовали в мероприятиях по обучению (в том числе семинаров, тренингов), в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»	процент в	-	-	-	8,5	9,1				
	3. Результат «Прошли обучение субъекты МСП и самозанятые граждане (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»							9,7	10,4	11,1	11,7
	4. Показатель « Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с арендой площадей, объектов для размещения приоритетных для муниципального образования направлений деятельности»	единиц	0	1	1	-	-	-	-	-	-
	4. Показатель « Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, которым предоставлены субсидии на возмещение части затрат,	единиц	-	-	-	2	2	-	-	-	-

связанных с арендой площадей, объектов для размещения приоритетных для муниципального образования направлений деятельности»											
4. Результат «Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с арендой площадей, объектов для размещения приоритетных для муниципального образования направлений деятельности»								2	2	2	2
5. Показатель «Ежегодное увеличение не менее чем на 10 % количества объектов имущества в перечне муниципального имущества»	единиц		-	12	13	14	15	16	17	18	
6. Показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших имущественную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства»	процентов		-	0,3	-	-	-	-	-	-	-
6. Показатель «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших имущественную поддержку, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»					0,4	0,4	-	-	-	-	
6. Результат «Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан»							0,4	0,4	0,4	0,4	

III. Этапы и контрольные точки проекта

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки проекта	Тип контрольной точки проекта (контрольная точка завершения этапа/контрольная точка результата/контрольная точка показателя)	Срок достижения этапа контрольной точки проекта
1	Паспорт проекта утвержден	контрольная точка завершения этапа	15.04.2019
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности			
2	Организована горячая линия для субъектов малого и среднего предпринимательства на постоянной основе	контрольная точка результата	31.12.2024
3	Проведены обучающие семинары, тренинги	контрольная точка результата	31.12.2024
4	Размещено на сайте информационное сообщение о проведении конкурсного отбора о предоставлении субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с уплатой арендных платежей	контрольная точка показателя	31.12.2024
5	Ведение реестра оказанных консультационных услуг	контрольная точка результата	31.12.2024
6	Информирование субъектов о проведении мероприятий по обучению	контрольная точка результата	31.12.2024
7	Проведена работа по повышению информированности предпринимателей о возможностях получения имущественной поддержки путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» информации об имущественной поддержке субъектов МСП	контрольная точка результата	31.12.2024
8	Заключены договора о предоставлении субсидии субъектам МСП на возмещение части затрат, связанных с уплатой арендных платежей	контрольная точка результата	до 01.11.2024
9	Осуществлена выплата субсидии субъектам МСП по аренде на возмещение части затрат, связанных с уплатой арендных платежей	контрольная точка результата	31.12.2024
10	Размещен на сайт реестр объектов имущества в перечне муниципального имущества	контрольная точка результата	31.12.2024
11	Ведение реестра имущественной поддержки	контрольная точка результата	31.12.2024

12	Проведена в 2019 году муниципальная конференция по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	01.08.2019
13	Проведена в 2020 году муниципальная конференция по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	01.08.2020
14	Проведена в 2021 году муниципальная конференция по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	01.08.2021
15	Проведена в 2022 году муниципальная конференция по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	01.08.2022
16	Проведена в 2023 году муниципальная конференция по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	01.08.2023
17	Обеспечена возможность подачи заявления и документов на получение субсидии в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Грачевском районе» муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района» через МФЦ	контрольная точка результата	31.12.2020
18	Обеспечено ежегодное использование субъектами МСП не менее 60 % от общего количества нестационарных торговых объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования	контрольная точка результата	31.12.2025
19	Проведено исследование муниципальных НПА в целях приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством и выявлении пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП (оценка регулирующего воздействия)	контрольная точка результата	31.12.2025
20	Проведены обучающие мероприятия (в том числе семинары, тренинги) (не менее 2-х ежегодно) для субъектов МСП (включая обучающие мероприятия по вопросам участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд)	контрольная точка показателя	31.12.2025
21	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечне муниципального имущества	контрольная точка результата	31.12.2025

22	Проведена работа по повышению информированности предпринимателей о возможностях получения имущественной поддержки путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» информации об имущественной поддержке субъектов МСП	контрольная точка результата	31.12.2025
23	Проведена в 2025 году муниципальная конференция по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	31.12.2025
24	Оказаны консультационные услуги по вопросам осуществления предпринимательской деятельности	контрольная точка показателя	31.12.2025
25	Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официального сайта. Размещение на официальном сайте администрации актуальной для предпринимателей информации	контрольная точка результата	31.12.2025
26	Субъекты МСП проинформированы обо всех действующих мерах государственной и муниципальной поддержки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в том числе предоставляемых АО «Корпорация «МСП»»	контрольная точка результата	31.12.2025
27	Обеспечено ежегодное использование субъектами МСП не менее 60 % от общего количества нестационарных торговых объектов в схеме размещения нестационарных торговых объектов муниципального образования	контрольная точка результата	31.12.2026
28	Проведено исследование муниципальных НПА в целях приведения в соответствие с федеральным и региональным законодательством и выявлении пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП (оценка регулирующего воздействия)	контрольная точка результата	31.12.2026
29	Проведены обучающие мероприятия (в том числе семинары, тренинги) (не менее 2-х ежегодно) для субъектов МСП (включая обучающие мероприятия по вопросам участия субъектов МСП в закупках товаров, работ, услуг для муниципальных нужд)	контрольная точка результата	31.12.2026
30	Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечне муниципального имущества	контрольная точка результата	31.12.2026
31	Проведена работа по повышению информированности предпринимателей о возможностях получения имущественной поддержки путем размещения на официальном сайте администрации муниципального образования в сети «Интернет» информации об имущественной поддержке субъектов МСП	контрольная точка результата	31.12.2026

32	Проведена в 2025 году муниципальная конференция по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	31.12.2026
33	Оказаны консультационные услуги по вопросам осуществления предпринимательской деятельности	контрольная точка результата	31.12.2026
34	Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официального сайта. Размещение на официальном сайте администрации актуальной для предпринимателей информации	контрольная точка результата	31.12.2026
35	Субъекты МСП проинформированы обо всех действующих мерах государственной и муниципальной поддержки на муниципальном, региональном и федеральном уровнях, в том числе предоставляемых АО «Корпорация «МСП»»	контрольная точка результата	31.12.2026
Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию			
36	Предоставлены субсидии субъектам МСП по приоритетным видам деятельности	контрольная точка показателя	31.12.2025
37	Предоставлены субсидии субъектам МСП по приоритетным видам деятельности	контрольная точка показателя	31.12.2026
38	Осуществлено информирование представителей предпринимательского сообщества о действии программ льготного кредитования субъектов МСП	контрольная точка результата	31.12.2025
39	Осуществлено информирование представителей предпринимательского сообщества о действии программ льготного кредитования субъектов МСП	контрольная точка результата	31.12.2026
Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства			
40	Проведена разъяснительная работа о внедрении электронного магазина для закупок малого объема, осуществляемых заказчиками, работающими в рамках Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ	контрольная точка результата	31.12.2020
41	Осуществлен мониторинг отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2018 год на соблюдение установленного годового объема закупок у СМП и СОНО по муниципальному образованию в объеме не менее 15%	контрольная точка результата	15.04.2019
42	Осуществлен мониторинг отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2019 год на соблюдение установленного годового объема закупок у СМП и СОНО по муниципальному образованию в объеме не менее 15%	контрольная точка результата	15.04.2020

43	Осуществлен мониторинг отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2020 год на соблюдение установленного годового объема закупок у СМП и СОНО по муниципальному образованию в объеме не менее 15%	контрольная точка результата	15.04.2021
44	Осуществлен мониторинг отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2021 год на соблюдение установленного годового объема закупок у СМП и СОНО по муниципальному образованию в объеме не менее 15%	контрольная точка результата	15.04.2022
45	Осуществлен мониторинг отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2022 год на соблюдение установленного годового объема закупок у СМП и СОНО по муниципальному образованию в объеме не менее 15%	контрольная точка результата	15.04.2023
46	Осуществлен мониторинг отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2024 год на соблюдение установленного годового объема закупок у СМП и СОНО по муниципальному образованию в объеме не менее 15%	контрольная точка результата	15.04.2025
47	Осуществлен мониторинг отчетов об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций за 2024 год на соблюдение установленного годового объема закупок у СМП и СОНО по муниципальному образованию в объеме не менее 15%	контрольная точка результата	15.04.2026
48	Проведены мероприятия (по 1 ежегодно) по информированию субъектов МСП о возможностях Бизнес-навигатора	контрольная точка результата	31.12.2025
49	Функционирует окно предоставления услуг для бизнеса на базе МФЦ Грачевского района	контрольная точка результата	31.12.2025
50	Увеличено число субъектов МСП, пользующихся получением услуг по принципу «одного окна»	контрольная точка результата	31.12.2025
51	Регистрация в Бизнес-навигаторе субъектов МСП района	контрольная точка результата	31.12.2025
52	Проведены мероприятия (не менее 1-го ежегодно) по информированию о перечне услуг, предоставляемых субъектам МСП в МФЦ	контрольная точка результата	31.12.2025
53	Функционирует центр поддержки экономического развития на базе районной библиотеки	контрольная точка результата	31.12.2025

54	Проведена работа по наполнению раздела «Центр поддержки экономического развития» сайта районной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	контрольная точка результата	31.12.2025
55	Осуществляет деятельность совет по развитию малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2025
56	Проведены мероприятия (по 1 ежегодно) по информированию субъектов МСП о возможностях Бизнес-навигатора	контрольная точка результата	31.12.2026
57	Функционирует окно предоставления услуг для бизнеса на базе МФЦ Грачевского района	контрольная точка результата	31.12.2026
58	Увеличено число субъектов МСП, пользующихся получением услуг по принципу «одного окна»	контрольная точка результата	31.12.2026
59	Регистрация в Бизнес-навигаторе субъектов МСП района	контрольная точка результата	31.12.2026
60	Проведены мероприятия (не менее 1-го ежегодно) по информированию о перечне услуг, предоставляемых субъектам МСП в МФЦ	контрольная точка результата	31.12.2026
61	Функционирует центр поддержки экономического развития на базе районной библиотеки	контрольная точка результата	31.12.2026
62	Проведена работа по наполнению раздела «Центр поддержки экономического развития» сайта районной библиотеки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	контрольная точка результата	31.12.2026
63	Осуществляет деятельность совет по развитию малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2026
64	Утвержден годовой план работы совета по развитию малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	01.02.2019 01.02.2020 01.02.2021 01.02.2022 01.02.2023 01.02.2024 01.02.2025 01.02.2026
65	Проведены заседания (не менее 2-х ежегодно) совета по развитию малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2024
66	Проведены заседания (не менее 2-х ежегодно) совета по развитию малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2025
67	Проведены заседания (не менее 2-х ежегодно) совета по развитию малого и среднего предпринимательства	контрольная точка результата	31.12.2026
Популяризация предпринимательства			

68	Реализованы мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начала собственного дела	контрольная точка результата	31.12.2024
69	Реализованы мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начала собственного дела	контрольная точка результата	31.12.2025
70	Реализованы мероприятия, направленные на популяризацию предпринимательства и начала собственного дела	контрольная точка результата	31.12.2026
71	Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (включая, проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства (организация и проведение в общеобразовательных учреждениях муниципального образования единых уроков (классных часов), выездных экскурсий на успешные производства для учеников старших классов), обеспечение участия в региональных и межрегиональных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства)	контрольная точка результата	31.12.2024
72	Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (включая, проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства (организация и проведение в общеобразовательных учреждениях муниципального образования единых уроков (классных часов), выездных экскурсий на успешные производства для учеников старших классов), обеспечение участия в региональных и межрегиональных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства)	контрольная точка результата	31.12.2025

73	Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность (включая, проведение информационной кампании, направленной на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность и мероприятий, направленных на популяризацию предпринимательства (организация и проведение в общеобразовательных учреждениях муниципального образования единых уроков (классных часов), выездных экскурсий на успешные производства для учеников старших классов), обеспечение участия в региональных и межрегиональных мероприятиях, направленных на поддержку и развитие молодежного предпринимательства)	контрольная точка результата	31.12.2026
74	Проведены в 2019 году мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства	контрольная точка результата	01.06.2019
75	Проведены в 2020 году мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства	контрольная точка результата	01.06.2020
76	Проведены в 2021 году мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства	контрольная точка результата	01.06.2021
77	Проведены в 2022 году мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства	контрольная точка результата	01.06.2022
78	Проведены в 2023 году мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства	контрольная точка результата	01.06.2023
79	Проведены в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства	контрольная точка результата	01.06.2024
80	Проведены в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства	контрольная точка результата	01.06.2025
81	Проведены в 2024 году мероприятия, посвященные празднованию Дня российского предпринимательства	контрольная точка результата	01.06.2026
82	Проект завершен		31.12.2026

IV. Команда проекта и заинтересованные стороны проекта

Команда проекта				
Проектная роль	Ф.И.О	Должность	Процент загрузки рабочего времени	Примечание
<i>Команда управления проектом</i>				
Куратор проекта	Д.В. Филатов	глава муниципального образования Грачевский район Оренбургской области	5%	
Заказчик проекта	Д.В. Филатов	глава муниципального образования Грачевский район Оренбургской области	5%	
Руководитель проекта	О.А. Бахарева	заместитель главы администрации по экономическому развитию - начальник отдела экономики	90%	
<i>Команда реализации проекта</i>				
Администратор проекта	Е.Б. Куряева	ведущий специалист отдела экономики администрации района	100%	
Исполнители проекта	О.А. Бахарева	заместитель главы администрации по экономическому	33%	

		развитию - начальник отдела экономики		
	Е.А. Палухина	Заместитель	2%	
	Н.В. Гревцова	начальник отдела образования администрации района	5%	
	С.В. Спиридонов	начальник управления культуры и архивного дела администрации района	2%	
	О.В. Хвалева	директор МБУК «МЦБС Грачевского района»	2%	
	В.Е. Максимов	начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации района	2%	
	А.К. Чаплыгина	ведущий специалист отдела экономики администрации района	2%	
	Е. Б. Куряева	ведущий специалист отдела экономики администрации района	40%	
	Д.А. Скоробогатов	специалист 1 разряда МКУ «ЦМТО Грачевского	2%	

		района»		
Эксперты проекта				
Заинтересованные стороны проекта				
Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта	Совет по развитию малого и среднего предпринимательства при администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области			
Заинтересованная общественность	Население Грачевского района			

V. Бюджет проекта





Расходы на реализацию проекта												
№ п/п	Вид источника финансирования ³	Документ-основание финансирования ⁴	Статус средств (утверждены/запланированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.								
				Всего	в том числе по годам							
					2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Бюджет муниципального образования	Проект решения совета депутатов	запланированы к утверждению	0,3495	0,022	0,0	0,0	0,0225	0,055	0,05	0,1	0,1
ИТОГО:				0,3495	0,022	0,0	0,0	0,0225	0,055	0,05	0,1	0,1

³ Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджет Оренбургской области, бюджет муниципального образования, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

⁴ Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.



проекта 2П от « 01 » января 2019 г.
(дата запуска проекта)

Лист ознакомления с проектом
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(наименование проекта)

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись	Ф.И.О.	Примечание
Начальник отдела образования администрации района	ознакомлен	13.12.2024		Н.В. Гревцова	
Начальник управления культуры и архивного дела администрации района	ознакомлен	13.12.2024		С.В. Спиридонов	
Директор МБУ «МЦБС Грачевского района»	ознакомлен	13.12.2024		О.В. Хвалева	
Директор МБУ «МФЦ Грачевского района»	ознакомлен	13.12.2024		М.Е. Коваленко	
Ведущий специалист отдела экономики администрации района	ознакомлен	13.12.2024		А.К. Чаплыгина	
Ведущий специалист отдела экономики администрации района	ознакомлен	13.12.2024		Е.Б. Куряева	
Специалист 1 разряда МКУ «ЦМТО Грачевского района»	ознакомлен	13.12.2024		Д.А. Скоробогатов	

Шифр проекта 2П от «01 » января 2019 г.
(дата запуска проекта)

Лист согласования (визирования) проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»
(наименование проекта)

Наименование должности	Виза	Дата	Подпись ¹	Ф.И.О.	Примечание
Глава муниципального образования Грачевский район Оренбургской области	согласован	13.12.2024		Д.В. Филатов	
Заместитель главы администрации по экономическому развитию - начальник отдела экономики	согласован	13.12.2024		О.А. Бахарева	
Начальник финансового отдела администрации Грачевского района	согласован	13.12.2024		О.А. Унщикова	
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом	согласован	13.12.2024		Н.Ю. Миронова	