

Протокол № 10

заседания проектного офиса администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области

24.01.2022

с. Грачевка

СОСТАВ КОМИССИИ: определен постановлением администрации муниципального образования Грачевский район Оренбургской области № 200-п от 20.02.2021.

Председатель проектного офиса-
заместитель главы администрации
района по экономическому развитию-
начальник отдела экономики

Ю.П. Сигидаев

Секретарь проектного офиса – главный специалист
отдела экономики

М.Н. Бахарева

Члены проектного офиса:

Антонова Л.И. -заместитель главы администрации по социальным вопросам
Бахарева О.А. -руководитель аппарата администрации - начальник;
организационно - правового отдела
Гревцова Н.В. -начальник отдела образования администрации Грачевского района
Джалиев М.Н -заместитель главы администрации по оперативным вопросам
Матыцин В.В. -заместитель главы администрации-начальник управления сельского
хозяйства администрации Грачевского района
Михайловских О.В. -начальник отдела архитектуры и капитального строительства
администрации Грачевского района
Спиридонов С.В. -начальник отдела культуры администрации Грачевского района
Унщикова О.А. -начальник финансового отдела администрации Грачевского района

Отсутствуют:

Антонова Л.И.

Кворум имеется. Комиссия правомочна.

Повестка дня:

Утверждение отчетов о реализации приоритетных проектов:

«Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс
выбора и реализации инициативных проектов»

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»

«Повышение плодородия пашни»

за 2021 год

Слушали руководителя проектного офиса Сигидаева Ю.П.: «В соответствии с
положением об организации проектной деятельности в администрации МО
Грачевский район (постановление администрации №30-п от 11.01.2021) проектный
офис администрации Грачевского района утверждает квартальные отчеты о реализации
проектов. В проектный офис поступили отчеты по итогам 2021 года по приоритетным
проектам: «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в
процесс выбора и реализации проектов развития общественной инфраструктуры,
основных на местных инициативах», Малое и среднее предпринимательство и

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «Повышение плодородия пашни» (информация прилагается). Предлагаю рассмотреть и утвердить представленную информацию.

В ходе обсуждения отчета по реализации приоритетного проекта «Вовлечение жителей муниципальных образований Грачевского района в процесс выбора и реализации инициативных проектов» реализуемого в рамках муниципальной программы «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Грачевского района»:

1. Показатели плановых значений определенных проектом за отчетный период выполнены;
2. Контрольные точки проекта достигнуты;
3. Прогнозные объемы бюджета проекта исполнены;
4. Риски не выполнения мероприятий проекта отсутствуют.

В ходе обсуждения отчета по реализации приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуемого в рамках муниципальной программы «Экономическое развитие Грачевского района»:

1. Показатели плановых значений определенных проектом за отчетный период выполнены;
2. Контрольные точки проекта достигнуты, кроме одного показателя- регистрация в Бизнес навигаторе субъектов МСП, в связи с отсутствием обращений;
3. Прогнозные объемы бюджета проекта исполнены;
4. Риски не выполнения мероприятий проекта отсутствуют.

В ходе обсуждения отчета по реализации приоритетного проекта «Повышение плодородия пашни» реализуемого в рамках муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Грачевского района»:

1. Показатели плановых значений определенных проектом за отчетный период выполнены, кроме одного показателя- площадь подкормки озимых культур, в связи с тем что произошла гибель посевов в зимний период;
2. Контрольные точки проекта достигнуты;
3. Прогнозные объемы бюджета проекта исполнены;
4. Риски не выполнения мероприятий проекта отсутствуют.

РЕШИЛИ: Утвердить предоставленные отчеты за 2021 год с возможностью их дальнейшей реализации на территории Грачевского района.

Председатель проектного офиса
Секретарь проектного офиса



Ю.П. Сигидаев
М.Н. Бахарева