СОГЛАСОВАНО

Руководитель проектного офиса,

Заместителя главы администрации

по экономическому развитию-

начальник отдела экономики

О.А. Бахарева

« 04 » апреля 2025г

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

УТВЕРЖДЕН

Проектным комитетом

(протокол от 04.04.2025г. № 4

Отчет о ходе реализации проекта за I квартал 2025 года

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»

04.04.2025

1. сведения о фактических и прогнозных значениях показателей

№ п/п	Наименование показателя (единица измерения)	Факт/прогноз по кварталам 2025				Плановое значение на 2025 год	Комментарий
		I	II	III	IV		
1	1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) и самозанятых граждан в расчете на 10 тыс. человек населения	431,7	431,7	431,7	431,7	409	Оперативные данные. Рисков не достижения не выявлено
2	2. Ежегодное увеличение количества объектов имущества в перечне муниципального имущества	15	15	15	15	9	Оперативные данные. Рисков не достижения не выявлено
3	Оказана консультационная поддержка, субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан	14,1	14,1	14,1	14,1	11,1	Оказанные консультационные услуги ведутся в реестре оказанных консультационных услуг и размещаются на сайте: https://grach-rf.orb.ru/activity/13550/
4	Прошли обучение субъекты МСП и самозанятые граждане (в том числе семинаров, тренингов) в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан	3,13	3,13	3,13	3,13	11,1	Проведены открытые уроки для бизнеса со школьниками старших классов Обучающие мероприятие в центре «Мой бизнес» 18.03.2025

							https://vk.com/wall-187149933_3223
5	Предоставлены субсидии на возмещение части затрат, связанных с арендой площадей, объектов для размещения приоритетных для муниципального образования направлений деятельности	0	0	0	0	2	В связи с отсутствием обращений
6	Оказана имущественная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, в общем количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан	0	0	0	0	0.4	В связи с отсутствием обращений

Руководитель проекта О.А. Бахарева

2. Сведения о достижении контрольных точек проекта

№п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование контрольной точки	Ответственный исполнитель	Дата исполнения		Комментарий
					план	факт	
Региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»							
1	ПР		Организована горячая линия для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан на постоянной основе	Бахарева О.А., Заместитель главы администрации по экономическому развитию-начальник отдела экономики Куряева Е.Б., ведущий специалист отдела экономики	31.12.2025	31.03.2025	Выполнено: Организована горячая линия для субъектов малого и среднего предпринимательства на постоянной основе
2	ПР		Ведение реестра оказанных консультационных услуг	Куряева Е.Б., ведущий специалист отдела экономики	31.12.2025	31.03.2025	Выполнено. Реестр оказанных консультационных услуг ведется https://grach-rf.orb.ru/activity/13550/
3	ПР		Проведены обучающие семинары и тренинги	Бахарева О.А., Заместитель главы администрации по экономическому развитию-начальник отдела экономики	31.12.2025	29.01.2025 30.01.2025 25.02.2025 05.03.2025 17.03.2025 19.03.2025	Выполнено: Проведены открытые уроки для бизнеса со школьниками старших классов https://vk.com/wall-187149933_5626

Информация

о реализации приоритетного проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» на 01.04. 2025 года

Наименование проекта	Шифр проекта	Срок реализации проекта	Бюджет (тыс. рублей)		Показатели проекта	Плановое значение показателя на 2025 год	Фактическое значение показателя на отчетную дату	Комментарий
			План на 2025 год	Кассовый расход на отчетную дату				
Приоритетный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»	2П	01.01.2019-31.12.2027	50,0 в том числе: местный бюджет 50,0	0,0	Доля завершенных проектов, малого и среднего предпринимательства в поддержке индивидуальной предпринимательской деятельности» (процент)	50,0	0,0	Выполнено: Проведено 3 заседание Совета по развитию малого и среднего предпринимательства Протокол № 1 от 20.01.2025г. Протокол № 2 от 31.01.2025г. Протокол № 3 от 14.03.2025г. Выполнено. Утвержден годовой план работы совет по развитию малого и среднего предпринимательства https://grach-rf.orb.ru/activity/13551/

				Выполнено. Реализован комплекс мероприятий, направленных на вовлечение молодеж предпринимательскую деятельность Проведены открытые уроки у молодеж в возрасте 14-17 лет к занятию предпринимательской деятельностью 29.01.2025 30.01.2025 25.02.2025 05.03.2025 17.03.2025 19.03.2025
				Выполнено: Субъекты МСП и самозанятые гражда проинформированы обо всех действующих мерах государственной муниципальной поддержки на муниципальном региональном и федеральном уровнях, в том числе предоставляемых АО «Корпорация МСП»

Руководитель проекта



				Выполнено: Организована деятельность по информированию субъектов МСП и самозанятых граждан по средствам социальных сетей и официального сай Размещение на официальном сайте администрации актуальной для предпринимателей информации https://grach-rf.orb.ru/activity/13548/

О.А. Бахарева